

Afrapporteringskema til DEFF-projekter

Projekttitlel	Linked, Open & Social – FFU-biblioteket version 2.0
Kontaktperson	Gitte Bruun Jensen
Indsatsområde	Område 4: Informations- og videnspredning via sociale medier og mobile platforme og Område 2: Konsolidering af infrastrukturen i FFU-bibliotekerne .
Kort beskrivelse af projektet	Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek 2.0, linked open data og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Projektet består af fire hovedelementer: <ul style="list-style-type: none"> • Spor 1. Sociale medier for forskere og biblioteker • Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling • Spor 3. Linked Open Data til biblioteksinformation og autoritetsfiler • Tværgående: Projektledelse, videndeling og formidling til interessenter
Status i forhold til tidsplan <ul style="list-style-type: none"> - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? - Andet 	<p><i>Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?</i></p> <p>Den indledende planlægning er startet op i april 2015 iht. ansøgningen.</p> <p><i>Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?</i></p> <p>Ja.</p> <p><i>Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?</i></p> <p>Ja.</p>
Status på budget <ul style="list-style-type: none"> - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover? 	Ingen afvigelser i forhold til det godkendte budget og ingen planlagte afvigelser.
Status på leverancer <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 	<p><i>Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?</i></p> <p>Projektet har kun været i gang i 14 dage og derfor er der ikke gennemført milepæle</p>

<p>- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?</p>	<p>endnu.</p> <p><i>Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?</i></p> <p>Nej – se ovenstående.</p> <p><i>Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?</i></p> <p><u>Spor 1/tema a vedr. Mendeley:</u></p> <p>Der er udarbejdet et toolkit. Der er gennemført workshop for alle deltagere i juni 2015.</p> <p><u>Spor 1 tema b Integation og udnyttelse af Mendeley i et integreret søgesystem</u></p> <p>Der er gennemført en foranalyse. Der er importeret datasæt fra Mendeley Test og analyse er i gang.</p> <p><u>Spor 2/ VIVO</u> Der er set på internationale erfaringer. Pure 4>5 installation og konvertering er gennemført.</p> <p><u>Spor 3 Linked Open Data til biblioteksinformation og autoritetsfiler:</u> <u>Spor a) Katalogiseringstema</u></p> <p>Kortlægning af international erfaring og autoritetsfiler er gennemført.</p> <p><u>Spor b) Serviceforbedringstema</u> Kortlægning af international erfaring og autoritetsfiler er gennemført.</p>
<p>Kort tekst til projektbanken</p> <p>- Status siden sidst og forventninger til det næste halve år?</p>	<p>Den indledende planlægning er i gang på alle tre spor i projektet. Der vil i løbet af det næste halve år være afholdt en workshop for deltagerne i Mendeley sporet som udgangspunkt for en række undervisnings- og markedsføringskampagner på de deltagende institutioner. Derudover vil de indledende tiltag være taget ift. installation af VIVO prototype. I spor 3 er der i den kommende periode fokus på kortlægning af internationale erfaringer som grundlag for projektets videre forløb.</p>
<p>Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev</p> <p>- Status siden sidst og hvad sker der det</p>	<p>Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek</p>

<p>næste halve år?</p>	<p>2.0, linked open data og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Projektet består af fire hovedelementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spor 1. Sociale medier for forskere og biblioteker • Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling • Spor 3. Linked Open Data til biblioteksinformation og autoritetsfiler • Tværgående: Projektledelse, videndeling og formidling til interessenter. <p>I den kommende periode er fokus på afholdelse af workshop for deltagerne i Mendeley delen af projektet. Workshoppen fungerer som kick-off på en række lokale undervisnings- og markedsforløb. Sideløbende arbejdes der med de indledende analyser i forbindelse med anvendelse af Mendeley data i rankering i et integreret søgesystem.</p> <p>Derudover arbejdes der med de indledende øvelser ift. installation af VIVO. I Spor 3 Linked, Open Data arbejdes der med kortlægning af internationale erfaringer som udgangspunkt for sporets videre forløb.</p>
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------