

Bilag til statusrapport, større projektilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Journal nummer: DEFF.2016-0020

Projekttitlel: Research Output and Impact – Analyzed and Visualized (ROI-AV)

1. Nuværende projektejer?

Kontorchef Mogens Sandfær, DTU Forskningsanalysekontoret

2. Ændringer i projektbeskrivelse?

Ingen ændringer

3. Status i forhold til tidsplanen

- Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
 - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
 - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?

 - Den indledende interne planlægning igangsat i januar 2017. Formelt kick-off møde for hele projektgruppen samt projektstyregruppemøde afholdt den 15. marts 2017. Fuld projektaktivitet siden da. Projektet forventes planmæssigt afsluttet i udgangen af 2018
 - Der har været mindre justeringer, dog intet der har betydning for leverancer eller fremdrift
 - Ja, projektet vil følge tidsplanen med allerede skemalagte aktiviteter for alle fire WP's i overensstemmelse med tidsplanen.
-

4. Status på budget

- Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
 - Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

 - Ingen afvigelser i forhold til det godkendte budget og ingen planlagte afvigelser
 - Alle projektmidler forventes brugt
-

5. Status på leverancer

- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
- Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
- Afholdt fælles projektmøde den 11. december 2017 (WP1)
- Afholdt styregruppemøde den 11. december 2017 (WP1)
- Projektarbejde for 2017 er gennemført i tre analysespor med fokus på hhv. dashboard-visualisering, netværksvisualisering og dataklargøring/-visualisering (WP2)
- Projektarbejde for 2018 igangsat i tre spor med fokus på hhv. statistisk analyse, tekstanalyse og ledelseskommunikation

- Anden training workshop afholdt d. 12. dec. 2017 på KUB Frederiksberg med ca. 35 DEFF-deltagere (WP2)
- Præsentation af arbejdsprojektets arbejde på den eksterne hjemmeside (Libguide) (WP2)
- VIVO-plattformens modul til sampubliceringsanalyse er testet i projektgruppen, og der er samlet op på tilbagemeldingerne fra testen (WP3)
- Der arbejdes p.t. med tilpasning af design og funktionalitet samt import af yderligere data (WP3)
- Med udgangspunkt i kommunikationsstrategien er der udarbejdet kommunikationsplan for 2018 (WP4)
- Der kommunikeres og formidles løbende bl.a. via eksternt projektsite (<http://libguides.sdu.dk/roi-av>), deff.dk, diverse mailinglister, artikler samt via Twitter på #roiav (WP4)
- Planlægning af den afsluttende konference den 3. oktober er påbegyndt (WP4)

Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Der har ikke været nogen afvigelser

Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

- Fælles projektmøde den 18. juni 2018 (WP1)
 - Styregruppemøde den 18. juni 2018 (WP1)
 - Færdiggørelse af anden runde projektarbejde (WP2)
 - Dokumentation af projektarbejde på intern og eksternt hjemmeside (WP2)
 - Afholdelse af tredje training workshop i Odense d. 29. maj 2018 (WP2)
 - Forberedelse af konference 3. oktober 2018 (WP2)
 - VIVO-plattformens modul til sampubliceringsanalyse testes af projektets advisory board og en række fremtidige brugere af platformen på DTU (WP3)
 - VIVO-plattformens modul til sampubliceringsanalyse sættes i drift på DTU (WP3)
 - Projektet præsenteres ved den årlige internationale VIVO-konference i juni 2018 (WP3)
 - Løbende kommunikations- og formidlingsaktiviteter (WP4)
 - Detaljeret planlægning af afsluttende konference den 3. oktober 2018 (WP4)
-