

Bilag til statusrapport, større projektilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Journal nummer: DEFF.2016-0007

Projektitel: Dansk deltagelse i det internationale KeepSafe projekt

1. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere?

Nej

2. Ændringer i projektbeskrivelse?

I projektet deltager DTU Bibliotek på vegne af universitetsbibliotekerne i KeepSafe projektet og i et afsluttende møde. Konkrete opgaver er at deltage i en afklaring af omfanget af en evt. kommende tværeuropæisk løsning ift. 1) Videndeling (forhandlingsstatus, licenstekst og system design), 2) Multi-nationalt samarbejde (mange PLN, egne forhandlinger og ingen deling af indhold) eller 3) Pan-european (delt infrastruktur og hosting, samlet forhandling og arbejdsprocesser). Pt ser det ud til løsning 1 med videndeling er den realistiske model og det er også den karakter projektets månedlige møder har fået. Det er stadigvæk meget relevant at deltage i projektet, videndele og netværke med de andre lande, men det er ikke et projekt, som ser ud til at slutte i den nærmeste fremtid. Konkret planlægges der et møde i andet halvår 2017, hvorefter vi kan blive mere klare på projektets fremtidige karakter. Det foreslås derfor, at DTU Bibliotek fortsætter i KeepSafe indtil udgangen af Projektet DEFF Projektet Permanent adgang ved opsigelser -national arkivering baseret på Private LOCKSS (PLN) i 1. kvartal 2018.

3. Status i forhold til tidsplanen

- Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
August 2016 og forventes afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2018 for DTU Biblioteks vedkommende
 - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
Det er Edina som er projektleder på KeepSafe og projektet har ikke fulgt den tidsplan de i første omgang har meldt ud. En grund er, at internationalt samarbejde er komplekst og tager langt tid.
 - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?
KeepSafe har ikke givet en ny tidsplan men forslaget er at projektet i første omgang følges mens DEFF projektet om permanent adgang kører og derefter må vi tage op til overvejelse, om der stadigvæk skal være dansk deltagelse og i givet fald hvordan.
-

4. Status på budget

- Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Nej timerne er blot spredt ud over en længere periode.
- Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Ja

5. Status på leverancer

- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
Der har primært været tale om videndeling. Det er Edina som er projektleder ikke DTU Bibliotek
- Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Der har primært tale om videndeling. Det er Edina som er projektleder ikke DTU Bibliotek
- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?
Det er forventningen, at der afholdes et fysisk møde i 2 halvår 2017 med konkretisering af samarbejdet og afklaring af hvilke modeller der kan arbejdes med.

6. Kort tekst til projektbanken

[skriv her]
