

Bilag til statusrapport, større projektilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Journal nummer: DEFF.2017-0013

Projekttitel: CRIS samarbejdet i universitetsbibliotekssektoren -nu og fremadrettet

1. Nuværende projektejer?

Gitte Bruun Jensen, Bibliotekschef DTU bibliotek

2. Ændringer i projektbeskrivelse?

Ingen

3. Status i forhold til tidsplanen

- Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
- Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
- Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?

Projektet er startet op 1. juli med udsendelse af orientering om projektet til ministeriet (UFM) og arbejdsgruppen om den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet. Der er nu ansat en medarbejder til gennemførelse af kortlægningen og dette arbejde igangsættes som planlagt i 3 kvartal.

4. Status på budget

- Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
- Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Ingen afvigelser og en forventning om at bruge alle projektmidler

5. Status på leverancer

- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
- Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

Milepæle til nu:

- *August: udnævnelser af nøglepersoner til referencegruppen*
 - *August: Jobbeskrivelse og job oplag*
 - *September: 1. møde i referencegruppen*
 - *September: samtaler og ansættelse*
-

Ingen afvigelser

Leverancer Næste halve år:

- Opstart af projektkonsulent
- Design af metode
- Interviewguide
- Besøg på alle biblioteker
- 2 x møder i referencegruppen
