Projekttitel	Data Management i praksis
Kontaktperson & -email:	Bjarne Andersen bja@statsbiblioteket.dk & Katrine Gasser khg@statsbiblioteket.dk
Kort beskrivelse af projektet	Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis.
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?	Projektet er startet 1. marts 2015 Projektet afsluttes 1. marts 2017 Projektet har afholdt KickOff projektmøde den 27. marts 2015 Der har været en smule forsinkelse i opstarten af projektet, blandt andet i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere der skal bidrage i projektet. Denne forsinkelse forventes at være indhentet inden projektet afsluttes.
Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Projektet har på nuværende tidspunkt holdt sig inden for budgettet. Projektet har i forbindelse med de uforudsete udfordringer i forbindelse med installation, opsætning og konfiguration af systemet DMPonline søgt og fået DEFF-midler til en workshop i oplæring i brugen af systemet. Denne workshop forventes afholdt i november 2015. Installationsdelen er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvorfor der kan forekomme afvigelser i budgettet fremover. Dette afhængigt af hvilken løsning/aftale, der laves med udbyderen af systemet.
Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i	**Ekspertpanel** Der er i projektet blevet lavet et internationalt evalueringspanel, der ved en afsluttende konference vil evaluere projektet som helhed. **Projektmøder** Projektet har afholdt 2 stormøder. Ét i marts og ét i oktober 2015. Det næste stormøde er planlagt afholdt i februar 2016. **Styregruppe**

forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	Der er oprettet en styregruppe der afholder møder jævnligt (efter behov). På nuværende tidspunkt har der været afholdt 3 møder. **Cases** Der er på nuværende tidspunkt, i hovedparten af projektets cases, dialog og samarbejde i gang mellem projektledere og forskere. I de kommende måneder forventes det at de fleste cases er kommet et godt stykke videre Data Management Planning fasen. I forhold til de cases, der var planlagt i ansøgningen, har der været enkelte cases som ikke vil kunnet blive gennemført. Det værende sig RUB's CALPIU case, samt den ene af SDU og DDA's cases. I RUB tilfældet er grunden, at den forsker, der stod for projektet på RUB har fundet arbejde andet steds. SDUB og DDA's cases omhandlende projekter inden for kommunalforskning har haft den udfordring, at forskerteamet bag casen har meldt fra. Det overvejes i øjeblikket om der skal findes nye cases eller om man skal lade temaet fylde mere (i RUB's tilfælde). **Temaer** Til projektmødet den 1. oktober blev 3 af de tværgående temaer diskuteret. Det forventes at jo længere projektet skrider frem des mere tværgående dialog vil der blive skabt. **DMPonline** Der har i projektet været tekniske udfordringer i forhold til at få installeret DMPonline. Dette har medført at de data management planer, der arbejdes med befinder sig hos den enkelte cases projektleder og at der bliver arbejdet med disse planer uden for et fælles værktøj ved brug af Word og projektets WIKI I skrivende stund er der kontakt mellem Statsbiblioteket og DCC vedrørende en løsning for installationen. Der er søgt og fået midler til en Workshop, hvis formål er at oplære 30 personer i brugen af systemet (se ovenfor). Workshoppen vil blive afholdt 9.-10. november 2015
Kort tekst til projektbanken - Du bedes skrive en "faglig rapport" med et resumé af ovenstående svar. Opdater projektet på projektbanken. Indsæt også teksten her.	Der er i projektet blevet lavet et internationalt evalueringspanel, der ved en afsluttende konference vil evaluere projektet som helhed. Projektet har afholdt 2 stormøder. Ét i marts og ét i oktober 2015. Det næste stormøde er planlagt afholdt i februar 2016. Der er på nuværende tidspunkt, i hovedparten af projektets cases, dialog og samarbejde i gang mellem projektet og forskerne i de forskellige cases. Fokus for de fleste cases vil i de kommende måneder være Data Management Planning. Det nyligt afholdte stormøde fik gang i de tværgående temaer hvis primære formål er at sikre synergi og erfaringsudveksling mellem de forskellige cases, der hvor det giver mening.

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev - På deff.dk vil vi gerne publicere en kort informerende artikel om projektets status. Du bedes redegøre for de vigtigste erfaringer/resultater, der kan have interesse for andre DEFF-interessenter. Kom ind på fremskridt og eventuelle udfordringer I oplever. Inkludér gerne henvisninger til medieomtaler og beretninger fra tidligere samt invitation til kommende arrangementer relateret til projektet.	Der er på nuværende tidspunkt, gang i hovedparten af projektets praktiske cases og dialog og samarbejde er i gang mellem projektet og forskerne. Fokus for de fleste cases vil i de kommende måneder være Data Management Planning. Der afholdes en 2-dages masterclass i værktøjet DMPOnline den 9-10. november. Se mere info om hele projektet på https://sbprojects.statsbiblioteket.dk/display/DAT/Data+Management+Home