Deff

Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

Projekttitel	Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer
Kontaktperson & -email:	Kirsten Lauritzen, kla@kb.dk
Kort beskrivelse af projektet	Det Administrative Bibliotek har en forpligtelse mht. statslige myndigheders publikationer, uanset disses udgivelsesmedium: at indsamle, opbevare, registrere og stille dem til rådighed. Men biblioteket har gennem de seneste år afdækket et problem med de statslige digitale udgivelser, da udgiverne sjældent/aldrig giver besked om nyudgivelser. Biblioteket har testet en række forskellige metoder til at indhente oplysninger om nyudgivelser, men uden det forventede resultat; nemlig en komplet dækning af udgivelserne. Projektet vil kunne sikre en automatisk overvågning og indhentning af referencer til og metadata fra alle publikationer fra de udvalgte statslige institutioner
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?	Projektet er startet op marts 2016. Projektet har ikke fulgt den godkendte tidsplan, da det har været vanskeligt at finde eksterne partnere som kunne indgå i projektet om udvikling af det rette materialesporings- og indhøstningssystem. Formentlig fordi projektet, var forud for sin tid. Det forventes at projektet fremover vil følge tidsplanen. Det er 2016 aftalt med Statsbiblioteket og firmaet Headnet, at de udvikler de tekniske løsninger i projektet (se status på leverancer). Headnet har leveret en del af deres løsning (se punktet status på leverancer). I slutningen af 20016 godkendte DEFF vores anmodning om overførsel af bevilling til 2017.
Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Headnet: 110.000 kr. Statsbiblioteket: 50.000 kr. (foreløbigt tilbud)

Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	*Statsbiblioteket leverer:* Data mining – Med udgangspunkt i kulturarvsclusteret og dataindsamling fra Netarkivet. Output fra applikation på kulturarvsclusteret: -Liste over nye URL'er der matcher de input-kriterier der er givet – med relevante tekniske metadata. -Eventuelt udtrukket metadata fra PDF-filernes indhold. *Dette er planlagt til udførelse i efteråret 2017* *Headnet har i slutningen af 2016 leveret :* Udvikling af et semi-automatisk web baseret støtte løsning, der kan gennemlæse listen med metadata som modtages fra Netarktivet.dk. Efter en scanning præsenteres søgeresultaterne i en overskuelig liste. Listen skal også vise de metadata som Netarktivet.dk har kunnet udtrække til hvert dokument. Efter endt gennemgang af listen skal bibliotekaren kunne arkivere denne i løsningen. Løsningen skal kunne vedligeholde den web adresseliste samt regler som Netarkivet.dk bruger til at scannet nettet.
Kort tekst til projektbanken Kontakt sekretariatet ved spørgsmål Hani Naboulse hna@slks.dk	
Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev - På deff.dk vil vi gerne publicere en kort informerende artikel om projektets status. Du bedes redegøre for de vigtigste erfaringer/resultater, der kan have interesse for andre DEFF-interessenter. Kom ind på fremskridt og eventuelle udfordringer I oplever. Inkludér evt henvisninger til medieomtaler og beretninger fra tidligere samt invitation til kommende arrangementer relateret til projektet.	