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Projekttitel Undersøgelser af biblioteks-impact - projektmodning 

Kontaktperson & -email: Peter Søndergaard - pso@ruc.dk 

Kort beskrivelse af 
projektet 

Faser, metoder og datahåndtering ved gennemførelse af 
impactundersøgelser 
 

Status i forhold til 
tidsplan 
- Hvornår er projektet 

startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet?  

- Har projektet fulgt den 
godkendte tidsplan? 
Hvis nej, hvorfor? 

- Forventes det, at 
projektet fremover vil 
følge tidsplanen? 

Der forventes at foreligge afsluttende projektrapport ultimo 
juni 2016 

Status på budget 
- Har der været afvigelser 

i forhold til det 
godkendte budget? 

- Forventes der afvigelser 
fremover? 

Ingen afvigelser 

Status på leverancer 
- Hvilke 

milepæle/leverancer er 
opnået det sidste halve 
år? 

- Har der været afvigelser 
i forhold til de planlagte 
milepæle/leverancer? 

- Hvilke 
milepæle/leverancer 
forventes opnået det 
næste halve år?  

Deltagelse og oplæg på workshop på Dansk Standard 22. 
februar 2016 
 
Oplæg til DFFUs vinterinternat 3.-4. marts 2016 
 
Deltagelse og oplæg på Smartlibrary seminar i Århus DOKK1 
den 1. april 2016. 
 
 

Kort tekst til 
projektbanken  

Kontakt sekretariatet 
ved spørgsmål Hani 
Naboulse hna@slks.dk 

Brug biblioteket – få bedre karakter 
http://bf.dk/…/Perspekt…/BrugBiblioteketOgFaaBedreKarakterer 

Kort nyhedstekst til 
deff.dk/nyhedsbrev 

Omtale af projektet på 
https://www.facebook.com/roskildeuniversitetsbibliotek 
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, april 2016  

- På deff.dk vil vi gerne 
publicere en kort 
informerende artikel om 
projektets status. Du 
bedes redegøre for de 
vigtigste 
erfaringer/resultater, 
der kan have interesse 
for andre DEFF-
interessenter. Kom ind 
på fremskridt og 
eventuelle udfordringer 
I oplever. Inkludér evt 
henvisninger til 
medieomtaler og 
beretninger fra tidligere 
samt invitation til 
kommende 
arrangementer relateret 
til projektet. 

 


