
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journal nummer: DEFF.2016-0013 

Projekttitel:  

Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Private LOCKSS 

Network (PLN) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Nuværende projektejer? 

DTU Bibliotek, Gitte Bruun Jensen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

Nej 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Status i forhold til tidsplanen 

− Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
Første møde blev afholdt d. 29. marts 2017, men planlægningen af projektet startede op 
primo februar 2017. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af marts 2018 som plan-
lagt. 
 

− Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
Arbejdet med at estimere omkostningerne for et national arkiveringsløsning er sket i sam-
arbejde med EDINA og har taget længere tid end forventet. Opgaven er nu afsluttet.  

− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 

Alle projektets leverancer inklusiv beslutningsgrundlaget er leveret. Projektet har tilføjet en 

ekstra leverance i form af et review af en international ekspert at beslutningsgrundlaget og 

dette review foregår i april.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Status på budget 
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 

Nej 

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 

             Ja 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Status på leverancer 

− Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? 
Alle projektets leverancer er afsluttet, herunder tekniske test, estimering og beslutnings-

grundlag.  

− Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 
Det er tilføjet en ekstra leverance i form af et review af en international ekspert fra Edina 
af beslutningsgrundlaget. Dette for at sikre den højeste mulige kvalitet af projektets ho-
vedleverance – beslutningsgrundlaget.  

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

− Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 

Internationalt review gennemført 

Afrapportering skrevet og afleveret til DEFF 

Budget afsluttet og afrapporteret til DEFF 
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