
SoMe Folkebib:
Projektplan - 1. udkast

TID 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
OVERBLIK
Seismonaut
Bibliotekerne
RESEARCH
Opstartsmøde 6
Minikortlægning af bibliotekers tilstedeværelse på SM 4
Indsamling af best practice cases 4 s
Udarbejdelse af første forslag til kategorisering af ideer 2 s
DIGITAL PLATFORM
Valg af domæne, køb af webhotel 1
Forslag til koncept for platform inkl. feedback (inkl. mockup) 3 s
Opsætning af platform (Wordpress) inkl. feedback - v1 3
Opsætning af platform (Wordpress) inkl. feedback - v2 1
Statusmøde m. overlevering af platform (Aarhus) - evt 19. / 20. 2 ?
Opsætning af 5-10 udvalgte cases på platformen 1
Deadline for funktionel platform
Indsamlingsperiode
BEARBEJDNING
Kategorisering og bearbejdning af alt indsamlet materiele 10
INSPIRATIONSKATALOG
Udvikling af mockup på inspirationskatalog 4
Konceptudviklingsworkshop (Aarhus) 8
Produktion / samling af tekst og billeder (Google Docs) 10
1. korrektur på indhold + rettelser (Google Docs) 2
2. korrektur på indhold + rettelser (Google Docs) 2
Layout af inspirationskatalog 8
Sidste korrekturrunde på layout + tekst 2
Deadline: Katalog klar til print
PROJEKTAFSLUTNING
Afslutningsmøde m. sparring på awardshow mm. 2
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