

Bilag til statusrapport, større projektilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Journal nummer: DEFF 2016-0014

Projektitel: Grøn Open Access i praksis

1. Nuværende projektejer?

DTU Bibliotek

2. Ændringer i projektbeskrivelse?

Nej

3. Status i forhold til tidsplanen

- Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
Første møde blev afholdt d. 7. marts, men planlægning startede i januar. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018 som planlagt.
 - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
I praksis kører de 6 spor sideløbende, dvs. nogle aktiviteter er startet lidt tidligere end i den godkendte tidsplan.
 - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?
De seks spor kører parallelt som afrapporteret i juni og projektet følger denne tidsplan og afsluttes ved udgangen af 2018
-

4. Status på budget

- Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Nej
 - Forventer i at bruge alle projektmidlerne?
Ja
-

5. Status på leverancer

- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
Undersøgelse af danske OJS platforme gennemført
Guide til OA versioner udarbejdet
Undersøgelse af forlagernes praksis ift. grøn OA gennemført
Spørgeramme m.m. til interview af forskere om arbejdsmetoder ift. grøn OA er fastlagt
- Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Nej

- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?
 - Fælles afklaring af hvad vi må med forskellige OA versioner
 - Fælles retningslinjer for OA versioner aftalt
 - Analyse af resultaterne i undersøgelse af forlagenes praksis er gennemført
 - Interview af forskere om grøn OA er gennemført
 - Første overblik over input til licensforhandlinger
 - Overblik over tekniske løsninger og ønsker til tekniske løsninger identificeret.
-