



Tak for modtagelsen af den faglige statusrapport.

Slots- og Kulturstyrelsen kvitterer hermed for modtagelsen af den faglige statusrapport. Den tilknyttede faglige konsulent vil herefter gennemgå og behandle den faglige statusrapport. Kontrollér venligst om rapporten er som ønsket.

OBS: Du kan evt. rette i den faglige statusrapport frem til rapporteringsfristens udløb ved angivelse af nedenstående bruger id og pinkode.

Bruger ID: 527198
Pinkode: 851343261415

(J.nr: BUP.2015-0115)

Faglig statusrapport vedr. tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Stamoplysninger

- Projekttitlel**
StoryLab, Viborg
- Kontaktperson vedr. denne statusrapport**
- Kontaktpersonens telefonnr.**
- Kontaktpersonens epostadresse**

Ansøger

- Projektejer**
- Økonomisk ansvarlig**

Faglig statusrapport

- Projektstatus (max 1.000 tegn).**

Pilotforløb med 7. og 8. klasse fra Friskolen, Viborg er afviklet med succes og evalueret internt og eksternt (E&U Viborg). På baggrund af evaluering er der igangsat tiltag til kvalificering af elevernes arbejde med storyboard, animation og lyd. Forløb med 7. og 8. klasse fra 3 folkeskoler er igangsat. Der fastholdes en eksperimenterende og afsøgende arbejdsproces i forhold til forløbsindhold, metode og materialer. Fremstilling af en stor monsterfigur til PR og maskot for projektet er igang af installationskunstner Ida Hyllested.

Igangværende samarbejde med følgeforsker Ida Gjedde AAU. Storylab forløb følges i februar/marts 2016. Samarbejde med KLC Viborg er indledt. Der planlægges korte StoryLab forløb for interesserede 7. og 8. klasser i perioden 15.8.2016 - 1.11. 2016. Ramme for budget og aktiviteter ligger klar.

Her redegøres for projektets fremdrift i kort form. Eventuelle afvigelser fra projektplanen rapporteres samlet i felt 12 og 13.

11. Projekt rapport (max 2.000 tegn).

1.2.2015 - 1.8. 2015: Kick off, handlingsplan, metode og indhold. Viborg Bibliotekernes StoryLab giver mulighed for at stille alternative og nye spørgsmål til en opgaveløsning. Laboratoriet giver med sine fysiske rammer og digitale faciliteter mulighed for at eksperimentere med at fremstille multimodale produkter (animation, lyd og installation) i en undersøgende arbejdsproces. Projektet er et tilbud til dansundervisninger (herunder fælles nye mål) samt understøttende undervisning for elever i 7. og 8. klasse.
Samarbejds partnere: The animation workshop, VIA Center for Undervisningsmidler.

August 2015: Efter aftale med 3 folkeskoler - 19. 7. og 8. klasser - ligger plan for StoryLab forløb klar.

September 2015: Møde i projektgruppen samt finpudsning af forløbsindhold. Anskaffelse af materialer og udstyr - herunder specialfremstilling af elementer til animation. Udarbejdelse af undervisningsmateriale - herunder betaling af copyright for brug af illustrationer. Udarbejde af system til udlevering af bøger og lydbøger. Indretning af Testlab.

Oktober 2015: Afvikling af pilotforløb med 7. klasse fra Friskolen, Viborg.

November 2015: Afvikling af pilotforløb med 8. klasse fra Friskolen, Viborg. Intern evaluering i projektgruppen af pilotforløb samt udarbejdelse af tiltag til kvalificering af elevernes arbejde med Storyboard, animation og lyd.

December 2015: Samarbejdsaftale med kunster vedr. fremstilling af monsterfigur til PR.

Januar 2016: Afsluttet ekstern evaluering (E&U Viborg) af pilotforløb med 7. og 8. klasse fra Friskolen Viborg. Påbegyndt afvikling af de første forløb med folkeskolerne.

1.1. 2016 - 1.7.2016: Forløb med 19 folkeskoleklasser i Viborg kommune. Fortsat justering og eksperimenteren ift. indhold og metode. Følgeforskning varetages af Lisa Gjedde AAU.

15.8. 2016 - 1.11. 2016: Workshops for eksterne interessenter og evaluering.

15.8. 2016 - 1.11.2016: Tilbud udbudt via KLC - korte StoryLab forløb for interesserede 7. og 8. klasser i Viborg kommune.

Her skal der rapporteres for de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningens projektplan.

12. Afvigelser i forhold til ansøgning (max 2.000 tegn).

Ny følgeforsker Lisa Gjedde AAU, skal have 10.000 kr. mere i honorar end det i budgettet afsatte beløb: 5.000 kr. fra "Udgifter til materialer" samt 5.000 kr. fra "Andre Udgifter" ønskes overført. Bemærkning: Ved en fejl har vi skrevet i statusrapport fra august 2015 at 5.000 kr. skulle overføres fra 'møder og rejser' samt 5.000 fra 'materialer'.

Projektet er blevet udbygget via støtte fra KLC, Viborg til et tilbud om korte StoryLab forløb til interesserede 7. og 8 klasser i perioden d. 15.8. 2016 - 1.11.2016.

Større deltagelse fra folkeskolerne end forventet. 19 klasser deltager i stedet for de forventede 15.

Samarbejde med kunstner Ida Hyllested omkring fremstilling af monsterfigur, som PR og maskot for projektet. I honorar modtager Ida 10.000 kr. fra 'Andre udgifter' samt 10.000 fra bibliotekets interne PR-pulje.

Samarbejde med og bidrag fra (særindkøb samt gratis lån af classesæt) VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg.

Projektets lydmentor Jeppe Ottow er trådt af samarbejdet. Ny lydmentor: Installations og videokunstner, Troels Lindebjerg.

**Her redegøres for principielle ændringer i projektet, jf. vejledningens pkt. 3.1.
Er der ingen afvigelser, anføres: 'Ingen afvigelser'**

13. Overholder projektet tidsplanen (max 1.000 tegn).

Ja.

Generelt

14. Bemærkning (max 255 tegn).

Udviklingspuljen

Generelt stor interesse for og opbakning til projektet.
Positiv feedback/evaluering fra lærere og elever, Friskolen
Viborg.

Dato: 25-01-2016 15:31:54