

Milepælsplan IL

Uge nr.	Dato	Beskrivelse	Ansvarlig
2014- 40		Aftaler og datoer for undervisning i januar træffes med de konkrete lærere	Birgit, Judith, Anne
2014-43	20. okt.	Beslutning om indhold af undervisningsmateriale	Projektgruppen
2014	5.-30. okt.	Ledelsen på Kokkedal Skole udpeger ny projektdeltager	Stine
2014-51	15. dec.	Undervisningsmateriale til 6. klasse færdigt	Arbejdsgruppen
2015-1	1. jan.	Ny projektdeltager fra Kokkedal Skoles læringscenter indtræder i gruppen	Arendse
2015-3	14. jan.	Præsentation af projektet for udskolingslærere og skolebibliotekarer	Arendse, Birgit
2015-4		Undervisning af 7. klasserne i 6. klasses materiale på Langebjerg Skole (1. modul)	Judith, Mille
2015-4		Undervisning af 7. klasserne i 6. klasses materiale på Endrup Skole (1. modul)	Anne, Nanke
2015-5		Undervisning af 7. klasserne i 6. klasses materiale på Langebjerg Skole (2. modul)	Judith, Mille
2015-5		Undervisning af 7. klasserne i 6. klasses materiale på Endrup Skole (2. modul)	Anne, Nanke
2015-6-8		Tilretning af 6. klasses materiale	Arbejdsgruppen
2015-9		Undervisning af 7. klasserne i 6. klasses materiale på Kokkedal Skole (1.+2. modul)	Ny PG
2015-11	11. marts	Aftale om helhedsplan i stand med skolerne	Birgit, Arendse
2015-15		7. klasses undervisningsmateriale færdigt	Arbejdsgruppen
2015-17		Undervisning af 7. klasserne i 7. klasses materiale (1. modul) på Langebjerg, Kokkedal, Endrup Skole	Arbejdsgruppen
2015-18		Undervisning af 7. klasserne i 7. klasses materiale (2. modul) på Langebjerg, Kokkedal, Endrup Skole	Arbejdsgruppen
2015-22-24		Spørgeskema lægges ud på elevintra (lærerne følger op på udfyldning)	Anne, Judith, Ny PG
2015-23-24		Morea-analyse foretages på alle tre skoler	?
2015-25-26		Lærerinterviews udføres	Anne, Judith, Birgit, Ny PG
2015-25-27		Spørgeskema analyseres	Arendse
2015-25-26		Morea-testen analyseres	?
2015-Aug.-sept.		Tilretning af 7. klasses materiale	Arbejdsgruppen
2015-Aug.		De resterende udskolingslærere klædes på vedr. projektet	Birgit, Arendse
2015-Aug.		Undervisning af folkebibliotekargruppen	Projektgruppen
2015-efterår		Udrulning af helhedsplan for 6.+7.+8. klasse i hele kommunen	Projektgruppen
2015-		Vidensø afprøves på Kokkedal+Endrup+Langebjerg Skole	Projektgruppen

sep./okt.

2015-
okt.

Tjek op på undervisningsmateriale til lærernes brug

Projektgruppen

2015-
nov.

Tjek op på tilretning af e-ressourcer

Projektgruppen