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1. Projekttitel:

Forskningsdokumentation og kommunikation

(oprindeligt: Forskningsdokumentation og kommunikation til stgtte for innovation og vaekst)

Ansgger (punkt 2-11)
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15. Postadresse: Anker Engelunds Vej 1

16. Postadresse (evt. fortsat): Bygning 101D
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19. Medansggere (Se ogsa punkt 34. Samarbejdspartnere):
- Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)
- Aarhus University Library (AUL)
- Copenhagen Business School Bibliotek (CBSB)
- Kulturministeriets forskningsinstitutioner v/Det Kongelige Bibliotek (KB)
- Roskilde Universitetsbibliotek (RUB)

- Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB)
- UC Viden og de danske University Colleges



Projektet
20. Hvilke(t) indsatsomrade(r) hgrer projektet under?
Indsatsomrade 3: "Digital kommunikation og interaktion i forbindelse med forskningsresultater”.

21. Overordnet beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet beskrives, herunder tilknytning til
det valgte indsatsomrade: Hvordan Igser projektet den problemstilling, som det valgte indsatsomride peger
pa?

Det samlede projekt bestér nu af 2 delprojekter samt tvaergdende aktiviteter, jf. brev af 19.12.2013 med
betinget tilsagn fra DEFF:

1) Forskningsdokumentation: Dansk implementering af ORCID som permanent, globalt forsker-1D

2) Forskningskommunikation og formidling: Fornyet national forskningsdatabase med support for Open
Access aktiviteter

Delprojekt 1: Dansk implementering af ORCID som permanent, globalt forsker-iD

DEFF forprojektet om en national implementering af det globale forsker-ID ORCID er netop afsluttet med en
anbefaling af at igangsatte et bredt implementeringsprojekt hurtigst muligt. Forprojektet har afklaret den
optimale organisering af implementeringen — gkonomisk som teknisk — og har specificeret og initieret den
ngdvendige udvidelse af PURE systemet, som alle universiteter og UC'er anvender som institutionens forsker-
og forskningsdatabase.

Delprojektet repraesenterer en resolut og samlet dansk indsats, der med udgangspunkt i den gode danske
udgangsposition (institutionernes ensartede PURE-forskningsdatabaser samt den nationale infrastruktur
omkring den danske forskningsdatabase) sikrer en hurtig integration mellem den danske infrastruktur ogden
globale, sdledes at Danmark er blandt de fgrste nationer, der vil nyde godt af den store praacision og den store
besparelse, en sidan enkel, entydig og bredt understgttet forsker/forfatter-identifikation repraesenterer.
Dette gzelder de forskningsfinansierende 0g -monitorerende instanser, forskningsinstitutionerne selv savel
som de forlag og andre servicevirksomheder, der leverer vaesentlige bidrag til forskningsinfrastrukturen.

Indsatser/leverancer:

1. National konsortieaftale om medlemskab af den globale ORCID organisation.

2. National deltagelse i ORCID organisationens mgder og arbejdsgrupper.

3. Nationalt implementerings-toolkit (procedurer, tekster, skabeloner, markedsfgringsmateriale mv.)
Dette vil lette alle institutioners implementeringsforlgb vaesentligt.

4. National supportfunktion til stgtte for de enkelte institutioners implementeringsarbejde.

5. Parallelt Isbende implementeringsforlgb ved de deltagende institutioner, der stgttes finansielt i henhold til
omfanget af ORCID registreringen.

6. National ORCID/forsker database der hgster og eksponerer metadata om forskere i den takt de tildeles
ORCIDs lokalt — der linkes tilbage til de lokale forskningsdatabaser pa universiteter mv.




Delprojekt 2: Fornyet national forskningsdatabase med support for Open Access aktiviteter

For at kunne formidle danske forskningsresultater effektivt og interessant, traenger Den danske
Forskningsdatabase til en gennemgribende opgradering efter flere ars stilstand. Tiden er ligeledes kommet til
at udvide databasen til ogsa at afspejle forskerprofiler (ORCIDs), forskningsprojekter og forskningsdatasaet.
Herved vil forskningsdatabasen ogsa stgtte op om (de potentielle) DEFF-projekter vedr. ORCID-implementering
og datamanagement — ved at synligggre disse projekters resultater nationalt og ved at krydslinke mellem
forskere, publikationer, datasaet, projekter og institutioner saledes at tilgeengelighed og overblik gges.

Delprojektet vil designe, implementere og brugerteste ny funktionalitet og look and feel. Der implementeres
ny brugergraenseflade og segemaskine. Der tilfgjes elementer i den takt, som Advisory Board prioriterer, og i
det omfang, skonomien tillader. Ide- og gnskelisten omfatter elementer som bibliometri (via Wos/Scopus API),
altmetrics (pa artikel og tidsskrift niveau), adgang til indhold via "overlays", krydslinking mellem datatyper
(forsker, institution, projekt, publikation, dataszet), der abnes for tagging og tag-sharing, samarbejde med
Videnskab.dk, etc. Der saettes sarlig fokus pa databasens Open Access/Open Research stgtte og formidling,
herunder Open Access Barometer funktionalitet og andet der stgtter op om implementeringen af OA-
politikkerne.

Open Access til danske forskningspublikationer bgr fremmes og monitoreres i overensstemmelse med EU’s og
forskningsradenes politikker. En klar synligggrelse af universiteternes bestrabelser pa dette omrade vil veere
et vigtigt incitament til hurtigst mulig opfyldelse af politikkerne.

DEFF har i en arraekke stgttet Dansk Open Access Netvaerk gennem projektmidler, der nu er Igbet ud.
Tilsvarende er andre DEFF Open Access projekter (som Open Access Barometeret) konfronteret med en uklar
overgang til baeredygtig drift ved afslutningen af udviklingsprojektet. Disse netvaerksaktiviteter vil fremover
kunne stgttes fra forskningsdatabasens sekretariat, der ogsa vil kunne understgtte det livlige internationale
samarbejde pa omradet, blandt andet i regi af Knowledge Exchange.

Samlet bidrager dette til en stgrre synlighed og tilgeengelighed af dansk forskning {forskere,
forskningsresultater og forskningsdata), hvilket vil bidrage til laering og innovation bredt i samfundet.

Den nye forskningsdatabase vil ogsé skabe gget trafik til forskningsinstitutionernes og -bibliotekernes lokale
systemer - p4 samme made som tilfeldet er med fx Google. Desuden stiller den nye forskningsdatabase sit
(udvidede) indhold af metadata til radighed for hgst til de lokale systemer.

Indsatser/leverancer:

1. Etablering af Advisory Board

2. Advisory Board prioriterer forskningsdatabasens udvikling — udvide indhold, udvikle design og

funktionalitet

Etablering af sekretariat og Open Access support

Deltagelse i internationale Open Access netvaerksaktiviteter og sekretariatsstgtte til danske

5. Implementering af udvidet indhold, nyt design samt Implementering af ny funktionalitet, jf. pkt. 2, i flere
iterationer med mellemliggende praesentation for og dreftelse med Advisory Board (status + plan)

6. Formidling og markedsfgring af forskningsdatabasen

a W




22. Hvordan Igser projektet en problemstilling, der bergrer hele FFU-bibliotekssektoren? Hvilken vaerdi
skaber projektet for FFU-bibliotekerne og deres brugere?

Det samlede projekt er opdelt i 2 delprojekter, der alle lgser vaesentlige problemstillinger og skaber vaerdi:

Delprojekt 1:

Danske forskere kan ikke identificeres enkelt og entydigt og derfor ikke knyttes/linkes sikkert til projekter,
dataszt, publikationer, institutioner mv. Dette haammer og fordyrer den danske forskningsdokumentation i
alvorlig grad.

Delprojektet sikrer at alle danske forskere i Igbet af kort tid tildeles det nye globale forsker-1D ORCID, og at
dette registreres og udnyttes i danske forskningsdatabaser (lokalt og nationalt).

Delprojekt 2:

For at kunne formidle danske forskningsresultater effektivt og interessant, traenger Den Danske
Forskningsdatabase til en alvorlig opgradering efter flere 3rs stilstand.

Open Access til danske forskningspublikationer skal fremmes 0g monitoreres i overensstemmelse med EU’s og
forskningsradenes politikker. En klar synligggrelse af universiteternes resultater pa dette omrade vil vare en
vigtig stgtte til dette arbejde.

Delprojektet designer og implementerer ny funktionalitet og udvidet daekning i Den Danske
Forskningsdatabase og tilfgrer desuden et Advisory Board med bred repraesentation og seerligt fokus pa Open
Access/Open Research, samt et support sekretariat for nationale netvaerk.

23. Hvordan understgtter projektet implementeringen af DEFFs strategi 2012-2016 (download
strategidokumenter fra httg:[[www.deff.dk[om-deff[formaaI-og-strategi[)?

DEFFs strategi fremhaever flere steder betydningen af adgang til forskningsresultater i digital form, og
projektets 2 delprojekter adresser alle dette perspektiv, herunder linkning af datatyper (forsker, institution,
projekt, publikation, datasaet).

24. Hvordan skaber projektet synlighed omkring DEFFs virke?
Projektet i sin helhed bidrager til at skabe synlighed om DEFFs virke:

Delprojekt 1:

En dansk implementering af ORCID som permanent, globalt forsker-ID vil gavne en meget bred kreds af
interessenter i den danske forskningsverden som titusindvis af forskere, alle universiteter, alle University
Colleges, gvrige forskningsinstitutioner, forskningsrad og FI. Projektet vil give DEFF helt nye muligheder for at
profilere sig uden for kredsen af decideret biblioteksinteresserede.

Delprojekt 2:

Ved DEFFs oprettelse overfgrtes Den Danske Forskningsdatabase (DDF, www.forskningsdatabase.dk) fra
Videnskabsministeriet til DEFF med ansvar for videre drift og udvikling. Siden har DDF vaeret DEFFs nationale
synligggrelse af danske forskningsresultater - og dermed en national synligggrelse af DEFF som akter pa
forskningsformidlingsomradet. Projektet vil i kraft af sin opdatering, udvidelse og udvikling af
Forskningsdatabasen forgge og forbedre DEFFs synlighed p3 dette omrade.



25. Hvordan skaber projektet vaerdi for Danmark som helhed?

Delprojekt 1 sikrer en hurtig integration mellem den danske infrastruktur og den globale, siledes at Danmark
er blandt de fgrste nationer, der vil nyde godt af den store pracision og den store besparelse, en sddan enkel,
entydig og bredt understgttet forsker/forfatter-identifikation repraesenterer.

Delprojekt 2 sikrer, at dansk forskning praesenteres og formidles for omverdenen pa en tidssvarende made
samtidig med at DEFF stgtter implementeringen af Open Access i Danmark, saledes som forskningsrad og
ministerier foreskriver.

26. Hvad vil der ske, hvis projektet ikke bliver gennemfgrt?

At synergien i et samarbejdsprojekt pa dette indsatsomrade udebliver, dvs. de enkelte institutioner ma
forventes at arbejde videre pa egen hand og at den nationale database pa dette omrade fortsat fremstar
mindre optimalt.

27. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald, hvad er
sammenhaengen med narvaerende projekt?

DEFF forprojektet om en national implementering af det globale forsker-1D ORCID er netop afsluttet med en
anbefaling af at igangsatte et bredt implementeringsprojekt hurtigst muligt, jf. punkt 21 ovenfor.

28. Hvordan understgtter projektet det danske uddannelses- og forskningssystem, men samtidig tager hgjde
for den internationale kontekst, som sektoren befinder sig i?

Projektets delprojekter stgtter henholdsvis forskningsdokumentation og forskningskommunikation.

Begge delprojekter vil styrke det danske uddannelses- og forskningssystem
e med implementering af unikt forsker-ID med de fordele det giver forskere, universiteter,
bevillingsgivere, myndigheder m.fl.
e med forbedret adgang til forskningsresultater, da den nationale forskningsdatabase i hgj grad benyttes
pa tvaers af universiteterne og af personer uden for universitetsmiljgerne,
med oversigt over og stette til institutionernes implementering af nationale Open Access politikker
e med organisering af institutionernes engagement i og indflydelse pa Den Danske Forskningsdatabase

Hvor en dansk implementering af ORCID som permanent, globalt forsker-1D direkte er afledt af og haenger
sammen med den internationale udvikling, sa vil en fornyet national forskningsdatabase bidrage til yderligere
at synligggre danske forskningsresultater internationalt, da de eksponeres i en falles national database
integreret med internationale sggemaskiner.

29. Malgruppe. Hvem vil primaert fé gavn af projektet? Og er der evt. en sekundzer malgruppe?

Projektet inddrager store dele af DEFFs interessentkreds som malgruppe:

e Alle deltagende universiteter — i ORCID-delen og i forskningsdatabasedelen gennem Pure Styregruppen
samt med varierende fokus i projektets gvrige dele

e Alle University Colleges — i ORCID-delen og i forskningsdatabasedelen gennem faellessystemet UC Viden
Samt repraesentanter for gymnasierne, erhvervsakademierne, Fl, DEFF og DelC
— i projektets Advisory Board




30. Hvilke mélbare succeskriterier opstilles for projektet, og hvordan skal disse vurderes?

Delprojekt 1:

De deltagende institutioner omfatter i alt ca. 12.500 aktive forskere, der vil have fordel af at f3 tildelt et ORCID.
Implementeringsprojektet Ipber i to &r (fra forar 2014 til forar 2016) og har tildelingen og registreringen af
mindst 10.000 ORCIDs som succeskriterium — svarende til 80% af det maksimalt opnaelige.

Delprojekt 2:

® lancering af en udvidet og forbedret national forskningsdatabase - i overensstemmelse med
interessentkredsens (Advisory Board) prioriteringer.

* Enklar national synligggrelse og nyttiggarelse af bestraebelserne p3 universiteter mv. hvad angar:
a) Implementering af Open Access politikker og best practices
b) Implementering af ORCID som nationalt forsker-ID

* En effektiv og vaerdsat sekretariatssupport til de nationale netvaerk og initiativer pa Open Access/Open
Research omradet. Den efterlyste “sustainability action” ift. de mange DEFF projektresultater pa omradet.

Vurderingen af disse vil blive en del af evalueringen og planlagges narmere i denne forbindelse.

31. Har projektet en blivende effekt? Hvordan sikres projektets leverancer i en driftsfase? Og hvordan har
projektet haft en effekt pa/for sektoren som helhed efter afslutning?

Ja, projektet har i hgj grad blivende effekt:

Delprojekt 1: Sikrer at alle danske forskere tildeles det nye globale forsker-ID ORCID og at det registreres og
udnyttes i forskningsdatabaser (nationalt) - og dette sker i en lokal implementering pa universiteterne. De
tildelte ORCIDs og de tilknyttede fordele vil have blivende effekt.

Delprojekt 2: Sikrer at Den Danske Forskningsdatabase (efter flere ars stilstand) bliver genstand for videre-
udvikling, bdde med ny funktionalitet og med udvidet daekning. Desuden etableres et Advisory Board med
bred repraesentation, der kan sikre at DDF udvikler sig sdledes, at forbedringerne vil have en blivende effekt.
Der vil ligeledes vaere en blivende effekt af den seerlige sekretariatsmaessige stgtte til Open Access og den
deraf afledte vaekst i Open Access til danske forskningsresultater.




32. Tidsplan inkl. registrering af forventede leverancer, samt midtvejsrapport, inkl. mélrapportering, -

evaluering og -regnskab

Der planlegges et 2-arigt projektforigb med start i forar 2014 efter godkendelse af fuldstaendig projekt-

ansggning.

Faelles milepaele:

Milepael/leverance Tidspunkt/periode
Opstart og evt. revision af tidsplan 10.4.2014
Etablering af Advisory Board (faelles for de to delprojekter) Q2 2014
Midtvejsrapport Q2 2015
Evaluering Q1 2016

Projektafslutning, inkl. regnskabsaflaeggelse

Ultimo april 2016

Delprojekt 1 milepzele:

Milepzel/leverance Tidspunkt/periode
National supportfunktion for ORCID etableret Q2 2014
Nationalt ORCID implementerings-toolkit klar Q3 2014
National konsortieaftale om medlemskab af ORCID indgaet Q3 2014

National deltagelse i ORCID organisationens mgder og arbejdsgrupper

Q2 2014 - Q1 2016

Lokal ORCID implementering (Igbende fra Q2 2014 til Q2 2016)

Q3 2014 - Q1 2016

National ORCID/forskerdatabase implementeret

Q2 2015

Delprojekt 2 milepaele:

Milepzel/leverance Tidspunkt/periode
Sekretariat og OA support etableret Q2 2014

Udvidet dakning, nyt design og ny funktionalitet prioriteret (Advisory Board) Q2-Q32014
Implementeringsproces, 1. iteration Q3-0Q4 2014
Prasentation for Advisory Board (status + plan) Q1 2015
Implementeringsproces, 2. iteration Q2 - Q4 2015
Prasentation for Advisory Board (status) Q12016

Deltagelse i internationale Open Access mgder

Q2 2014 - Q1 2016

Sekretariatsstette til evt. OA netvaerksaktiviteter

Q2 2014- Q1 2016

Formidling fra projektet (Igbende + arlig konference)

Q2 2014 - Q1 2016




33. Formidling af resultater

Der vil Igbende blive formidlet fra projektet i elektronisk form, og der arrangeres en arlig 1-dags konference
om forskningsdatabasen, Open Access/Open Research og andre temaer af relevans for delprojektet.

34. Samarbejdspartnere.

Hvilke

samarbejdspartnere er

samarbejdspartnere gnskes der pa sigt at inddrage i projektet?

Partnere (samlet for alle delprojekter)

* AAU/AUB, AU/AUL, CBS/CBSB, DTU/DTIC, RUC/RUB, SDU/SbuB
¢  Kulturministeriets forskningsinstitutioner/KB
® University College biblioteker via UC Viden-samarbejdet og -databasen

Advisory Board (fzlles for alle delprojekter)

Sammensaettes med helt/delvist udgangspunkt i Pure S
og udvides med repraesentanter for UC Viden samarb

DelC.

Pkonomi

35. Budget

der

indgdet aftale med,

og hvilke

tyregruppen, hvor alle universiteter er repraesenteret,
ejdet, gymnasierne, erhvervsakademierne, FI, DEFF og

Projektets overordnede budget ses herunder (specificerede budgetter for de 2 delprojekter fglger nedenfor)

Omrader/Delprojekter Ar1 Ar2 | alt + Egenfin. Brutto
1. Forskningsdokumentation 380.000 1.255.000 1.635.000 850.000 2.485.000
2. Forskningskommunikation 700.000 850.000 1.550.000 200.000 1.750.000
Tvaergaende/overordnet
- projektledelse 50.000 50.000 100.000 100.000
- intern videndeling 50.000 50.000 100.000 100.000 200.000
- evaluering 50.000 50.000 50.000
- gkonomisk/juridisk bistand 100.000 100.000 100.000
lalt 1.180.000 2.355.000 3.535.000 1.150.000 4.685.000
35. Specifikation af lgnudgifter 2.575.000
36. Specifikation af udgifter til mgder Og rejser 210.000
37. Specifikation af udgifter til projektledelse 200.000
38. Specifikation af udgifter til evaluering 50.000
39. Specifikation af udgifter til konsulentbistand 0
40. Administrative udgifter, skonomisk og juridisk bistand 100.000
41. Specifikation af andre udgifter 400.000
42. Andre indtaegter 0
lalt: 3.535.000




Delprojekt 1:

Leverance Ar1 Ar2 alt + Egenfin. Brutto
1. Projektledelse 25.000 25.000 50.000 50.000
2. National konsortieaftale 175.000 150.000 325.000 325.000
3. Deltagelse i internationale ORCID
. 30.000 30.000 60.000 50.000 110.000
mgder og arbejdsgrupper
4. iImplementerings-toolkit 100.000 100.000 100.000
5. National supportfunktion 50.000 50.000 100.000 100.000
6. Lokale implementeringsforigh 800.000 800.000 800.000 1.600.000
7. National ORCID database 200.000 200.000 200.000
I alt 380.000 1.255.000 | 1.635.000 850.000 2.485.000
Delprojekt 2:
Leverance Ar1 Ar2 1 alt + Egenfin. Brutto
1. Projektledelse 25.000 25.000 50.000 50.000
2. Sekretariatsbetjening af Advisory
50.000 50.000 100.000 100.000
Board
3. Udvide dakning, nyt design og ny
L 300.000 450.000 750.000 750.000
funktionalitet
5. Sekretariat og OA support 150.000 150.000 300.000 300.000
6. Rejser og deltagelse i mgder mv. 75.000 75.000 150.000 200.000 350.000
7. Formidling, lgbende samt arlig
100.000 100.000 200.000 200.000
konference
| alt 700.000 850.000 | 1.550.000 200.000 1.750.000
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Generelt

43. Bemaerkninger

Der henvises til vedlagt bilag med den pnskede analyse, jf. brev af 19.12.2013 fra DEFF med betinget tilsagn.

Dato: 27. februar 2014

Underskrift af den pkonomisk ansvarlige

Moge Sandfaer
Direkt¥r, DTU Biliotek
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Bilag 1: "Analyse af og argumentation for betydningen af to sameksisterende databaser, PURE og Den
Danske Forskningsdatabase, samt overvejelser om hvorvidt PURE kan udnyttes bedre bide lokalt og til
faelles gavn.”, jf. brev af 19.12.2013 fra DEFF med betinget tilsagn

| det fglgende beskrives betydningen af og sammenhangen mellem institutionernes lokale forskningsdata-
baser (typisk baseret pa Elseviers PURE software) og DEFFs og Danmarks nationale forskningsdatabase (Den
Danske Forskningsdatabase). Der redeggres endvidere kort for den internationale sammenhang. Ligeledes
peges der pa, hvorledes dette netveerk af systemer og databaser kan udvikle sig og derved forbedre
udnyttelsen pa lokalt sdvel som national plan.

Lokalt plan

“EICLELEL

S\

—

Nationalt plan

——
——

G e >
Globalt plan | , f

{'--.-. - ”

P4 lokalt plan driver de enkelte forskningsinstitutioner deres egne forskningsdatabaser, der dokumenterer og
understgtter den lokale forskning og forskningsadministration. Dette er motiveret af sdvel et gnske om at
dokumentere, arkivere og formidle forskningsresultaterne som et gnske om at kunne generere (intern)
statistik til stotte for den lokale forskningsledelse og -administration. Uden for universitetssektoren ses i nogle
tilfeelde, at beslagtede institutioner driver en forskningsdatabase i fallesskab - f.eks. er UC-Viden en feelles
database for de danske UC’er. De lokale forskningsdatabaser drives i overensstemmelse med institutionernes
lokale behov og praeferencer og omfatter typisk et udvalg af informationstyperne:

e Forskerprofiler (alle)
Organisationsprofiler - institutter mv. (alle)
Forskningspublikationer (alle)
Forskningsprojektansggninger (pt. ingen)
Forskningsprojekter (nogle)
Forskningsdata (pt. ingen)

o Studenterprojekter og -afhandlinger (nogle)
For tiden er alle lokale forskningsdatabaser baseret pa Elseviers PURE software, men hvor l&nge denne
situation vedvarer ved ingen. Alle beslutninger om de lokale PURE installationer er suverzent et lokalt
(universitets)anliggende. Alle lokale forskningsdatabaser er til gengaeld indrettet til at stille (udvalgte) data til
radighed for den nationale forskningsdatabase i et nationalt standardiseret metadata-format (DDF-MXD) og
med en internationalt standardiseret protokol (OAI PMH web API).

P3 nationalt plan driver DEFF Den Danske Forskningsdatabase (DDF, www.forskningsdatabase.dk), den
nationale database, der hgster metadata om forskningspublikationer fra de lokale systemer og indekserer og
eksponerer disse samlet — til dokumentation og formidling af hele Danmarks forskningsproduktion. Brugerne
tilbydes séledes én samlet oversigt over dansk forskning — med direkte links til de enkelte publikationer pa de
enkelte institutioner. Leverance af data til DDF er ikke begranset til universiteterne - hgjere laereanstalter,
sektorforskningsinstitutioner, forskningsrad og andre offentlige institutioner med publicerede forsknings-
aktiviteter kan blive dataleverandgrer til Den Danske Forskningsdatabase.
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DDF er aldre and DEFF og blev i DEFFs fgrste &r overdraget til DEFF fra Videnskabsministeriet, hvor den siden
1988 blev drevet og udviklet i regi af DANDOK, Statens udvalg for videnskabelig og teknisk information og
dokumentation. Med projektets oprettelse af et Advisory Board vil DDF for fgrste gang under DEFF-ejerskabet
atter nyde godt af en direkte dialog med databasens interessentkreds. Med fremkomsten af den
bibliometriske forskningsindikator (BFI) blev forskningsdatabasens budget reduceret til ren drift og support,
idet det tidligere budget til videreudvikling blev sat p& standby. Dette skyldes en forventning om at BFi ville
udvikle ikke bare en regnemaskine til budgetformal, men ogsa funktionalitet, der kunne overflgdigggre DDF,
helt eller delvist. Med udbuddet af BFl-systemet er det endegyldigt blevet afklaret, at BFI ikke kommer til at
bevaege sig ind pa forskningsdatabasens opgavefelt. Efter flere ar uden videreudvikling er tiden derfor nu inde
til at genstarte den Ipbende videreudvikling af DDF, og planerne for dette er beskrevet i delprojekt 1 i denne
ansggning og omfatter dels udvidet daekning, dels nyt design og dels ny funktionalitet. | den raekkefglge og
prioritering som det nye Advisory Board peger pa.

P4 globalt plan

Internationalt eksponeres danske forskningsresultater i fx Google Scholar og EU OpenAlIRE databasen, der
begge hgster metadata fra Den Danske Forskningsdatabase. Hermed er den fulde sammenhaeng fra lokalt over
nationalt til globalt sikret. En organisation og en arkitektur, der i forskningsdokumentationskredse gar under
navnet “Den danske model” og som anses for et eksempel pa best practice.

@get udbytte

| takt med at flere og flere lokale forskningsdatabaser udvider deres dokumentationsbestrabelser til at
omfatte andet og mere end forskningspublikationer, vil disse nye informationstyper kunne hgstes til og
formidles i Den Danske Forskningsdatabase. Dette vil gge samspillet mellem det lokale og nationale niveau og
@ge udbyttet begge steder. Dette gzelder f.eks. forskningsprojekter og forskerprofiler (med ORCIDs) — begge
informationstyper gled i baggrunden i drene med primzer institutionsfokus pa publikationer og BFI-point, men
er nu pa vej ind/tilbage pa banen igen. At kunne udnytte og visualisere relationerne mellem forsknings-
projekter, forskere og forskningsresultater vil s3 blive opgaven for DDF, der vil kunne tilbyde en udvidet,
informativ og interessant brugeroplevelse. Tilsvarende galder forskningsdata, der forventes at blive en
relevant informationstype for DDF inden for de naarmeste ar. | sdvel DEFF- som DelC-sammenhzeng regnes der
med at DDF vil Igfte opgaven som central vejviser (datakatalog) for danske forskningsdata lagret i en raekke
forskellige arkiver. Ganske som det i dag er tilfaeldet for publikationer. Alt peger fortsat mod at samle den
nationale (sgge)portalopgave for forskerprofiler, forskningsprojekter, forskningsinstitutionsprofiler, forsknings-
publikationer og forskningsdata ét sted, Den Danske Forskningsdatabase, en af DEFFs kerneopgaver.
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